



# Comune di Aci Catena

Città Metropolitana di Catania

## AREA TECNICO-MANUTENTIVA

### Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile

Via S. Ten. Barbagallo s.n - Aci S.Filippo fraz. Acicatena - Area C.O.M.

Tel. 095/7684500 - fax 095/7643971

Indirizzo email: [settorelavoripubblici@comune.acicatena.ct.it](mailto:settorelavoripubblici@comune.acicatena.ct.it)

pec: [comune.acicatena@pec.it](mailto:comune.acicatena@pec.it)

[www.comune.acicatena.ct.it](http://www.comune.acicatena.ct.it) codice fiscale 00146380878

## AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ' DELLO STESSO (Art 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)

## OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE LAVINAIO-PLATANI FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Stazione Appaltante	Comune di Aci Catena (CT) Codice NUTS: ITG17 R.U.P.: dott. ing. Alfio Grassi, Via Sottotenente Barbagallo snc Aci Catena (CT) – Sede C.O.M. Telefono: 095 7684500 Posta elettronica certificata: <a href="mailto:commune.acicatena@pec.it">commune.acicatena@pec.it</a> Indirizzo Internet: <a href="http://www.comune.acicatena.ct.it">http://www.comune.acicatena.ct.it</a>
Codice CPV	7130000-1
Codice CIG	Z640FED202
Codice CUP	H36J10001020001
Oggetto dell'avviso prima e dopo la modifica (natura ed entità dei servizi)	Servizio tecnico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza e direzione lavori per "le opere di consolidamento del Torrente lavinaio-Platani finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato" oltre a prevedere lo studio idrologico e le verifiche idrauliche ante e post operam con le ulteriori opere di completamento da eseguirsi ed il relativo computo estimativo degli interventi in un intorno più ampio di quello progettuale per come previsto nel contratto del servizio affidato, il servizio è stato implementato con l'inserimento degli elaborati necessari per affrontare la tematica del rischio e degli interventi da effettuarsi globalmente nonché gli elaborati di calcolo strutturale di alcuni manufatti per tener conto dell'inserimento di opere in cemento armato originariamente non previste perché richieste a seguito di incontri ed

	Conferenze dei Servizi, con il Settore LL.PP. e con gli Enti preposti; pertanto gli elaborati di legge del progetto definitivo ed esecutivo sono stati implementati mediante elaborati che includono tali opere strutturali sopra accennate, nei limiti del finanziamento concesso del Ministero dell'Ambiente.
Aumento del prezzo in seguito alla modifica	€ 6.582,82 oltre oneri previdenziale ed IVA.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica	La stesura del progetto definitivo ed esecutivo secondo gli elaborati previsti dalla vigente normativa e con le integrazioni ed aggiunte anche degli elaborati strutturali previsti a seguito di incontri e Conferenze dei Servizi e relativi pareri con il Settore LL.PP. e con gli Enti Preposti nell'ambito dello stesso finanziamento già concesso dal Ministero dell'Ambiente, consente di poter affidare i lavori previsti al fine di garantire l'azione di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato di Aci Catena che il progetto nella sua interezza intende perseguire unitamente a altre richieste di finanziamento (A.R.T.A. DDG 560 pubblicato sulla GURS del 17/06/2017).
Data di affidamento del servizio	Determinazione n. 783 del 20/06/2017
Nuovo operatore economico	Conferma del precedente operatore economico
Denominazione dell'Organo Responsabile delle procedure di ricorso	Comune di Aci Catena Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici R.U.P.: dott. ing. Alfio Grassi indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 4 – 95022 Aci Catena (CT) pec: <a href="mailto:commune.acicatena@pec.it">commune.acicatena@pec.it</a> Tel. 095 7684500

**Aci Catena 03/09/2019**

**Il Responsabile Area Tecnica  
(dott. ing. Alfio Grassi)**

